GEDEFI

30 ago 2025 http://

Encargado del proyecto Fechas de inicio y fin del proyecto


11 ago 2025 - 21 nov 2025

Progreso0%Tarea21Recursos0

Tarea

Fecha de inicio	Fecha de fin	
11/8/25	20/11/25	
11/8/25	30/8/25	
11/8/25	16/8/25	
18/8/25	23/8/25	
25/8/25	30/8/25	
1/9/25	6/9/25	
1/9/25	3/9/25	
4/9/25	6/9/25	
4/9/25	6/9/25	
8/9/25	20/9/25	
22/9/25	27/9/25	
29/9/25	11/10/25	
13/10/25	18/10/25	
20/10/25	25/10/25	
27/10/25	1/11/25	
3/11/25	15/11/25	
3/11/25	15/11/25	
3/11/25	15/11/25	
17/11/25	20/11/25	
17/11/25	20/11/25	
17/11/25	18/11/25	
	11/8/25 11/8/25 11/8/25 11/8/25 18/8/25 25/8/25 1/9/25 1/9/25 4/9/25 4/9/25 8/9/25 22/9/25 29/9/25 13/10/25 20/10/25 27/10/25 3/11/25 3/11/25 17/11/25	

GEDEFI 30 ago 2025



GEDEFI

30 ago 2025

Diagrama de recursos

Sentre project

Nombre Función 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30